[bookmark: _Hlk61017380]様式工―４６①
工期延長願

（元号）　　年　　月　　日

国家公務員共済組合連合会
　　　　　　　　　　殿

受注者　　住　所
氏　名　　　　　　　　　　


工事請負契約書第　　条の規定に基づき、下記理由により工期の延長をお願いしたく申請いたします。

記

１．工事名

２．契約工期　　 自　（元号）　　年　　月　　日
至　（元号）　　年　　月　　日

３．変更工期　　　　　　　 日間延長
至　（元号）　　年　　月　　日とする。

４．変更理由　　　別紙のとおり。

[bookmark: _GoBack]※　理由は具体的に記入すること。また変更工程表を様式工―４７により提出すること。

様式工―４６②
変更理由

KKR○○　□□改修工事について、令和〇年〇月〇日付で工事請負契約を締結し、鋭意工事を進めているところであります。
………しました。
………する必要があります。
………を行う必要があり、………に約10日を費やし、………等を考慮すると全体で約〇日の日数を要することから、契約時の完成期限である〇月〇日での工事完成が困難な状況です。
このため、………等に必要な日数を考慮して工期を〇日間延長し、令和〇年〇月〇日までの工期延長をお願いいたします。



様式工―４６③
（別添意見書）

工事名　KKRホテル○○　□□改修工事


本工事受注者である○○工業株式会社作成の「工期延長願」の変更理由について確認した。
………等による工期遅れの内容を確認し、〇日間の工期延長は妥当なものと認められる。



監督職員
○○　○○　
○○　○○　
〇〇　○○　


