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請負工事既済部分出来高算定要領

（一般事項）
１．この要領は工事請負契約第３７条第１項の出来形代金相当額を算定する場合の要領を示したものである。出来高とは、部分払の対象となる出来上がり部分をいう。

２．出来形の算定にあたっては過大とならないようにする。特に設計変更の予定、実施がある場合は注意する。

３．既済部分出来高の検査請求は工事状況を勘案しておこなう。

　（出来高の算定方法）
１．出来高の算定の順序は次による。
　１）出来形を確認する（請負業者、監督員）
　２）工事請負契約第２条第１項の工事費内訳明細書に準じて既済部分工事内訳書を作成する（工事様式工－20）。
　３）出来形に基づき出来高を算定する。
　４）検査職員による出来形を確認、出来高査定を行う。
　５）請負業者は検査査定後部分払請求書の作成をおこなう（工事様式工－21）

２．既済部分工事内訳書の出来高・査定欄の表示は、数量物については数量表示、数物については数量表示、一式物については％表示とする。
　　％表示は小数第一位以下は切り捨てる。ただし合計欄の比率（％）は少数第一位まで記入して小数第二位以下は切り捨てる。

３．共通仮設の出来高は直接工事費の合計出来高（百分率の少数第一位以下は切り捨て）と同率で算出する。

４．諸経費の出来高は、純工事費（直接工事費＋共通仮設費）の出来高（百分率の少数第一位以下は切り捨て）と同率で算出する。

５．消費税はここで算出せず、工事既済部分査定金額決定後請求金額に対して計算する。

　（既済部分工事内訳書記載方法・各工事共通）
１．既済部分工事内訳書の規格、数量、単価、金額等は工事費内訳明細書による。

２．まとめ、種目、科目内訳は、工事費内訳明細書のものを転記する。

３．科目内のうち細目が、出来形無く出来高０（ゼロ）の場合は科目の項のみ表示して出来高０（ゼロ）とする。

４．科目内のうち細目の一部が出来形ある場合にあっては、その項を表示して出来高をあげ、出来形のない項について一括して「上記以外の○○○工事」と記載し出来高０（ゼロ）と表示することも出来る。

５．既済部分工事の請求をしない工事については、出来高ゼロとする。

　（工事別の出来高の算定方法）
Ａ　建築工事（土木工事もこれに準ずる）
　算出、比率欄において掲げる用語の意義等は、次のとおり。

　ａ．施工完了（部分）・・・工事項目が全完了（部分的に完了）しているもの。
　ｂ．取付完了・・・棚、パネル等が現場取付されたもので調整完了のもの。
　ｃ．設置完了・・・仮設材、特殊工事機材で現場設置されたもの。
　ｄ．撤去完了・・・仮設材、特殊工事機材で現場設置されたものが撤去完了した。
　ｅ．算出比率（量）が空欄の場合・・・摘要欄に示す率による。

	項
	工事明細
	算出比率（量）
	摘要

	1
	仮設工事
	
	
	直接工事の出来形による比率

	2
	土工事
	根切り
	施工完了部分
	

	
	
	埋めもどし
	〃
	

	
	
	不用土処分
	〃
	

	
	
	盛土
	〃
	

	
	
	砂利敷
	〃
	

	
	
	山留め
	施工完了部分
	設置完了　 50％

	
	
	排水
	〃
	撤去完了　100％

	
	
	構台
	〃
	

	3
	地業工事
	既製コンクリート杭
	施工完了部分
	

	
	
	場所打コンクリート杭
	〃
	

	
	
	鋼杭
	〃
	

	
	
	地盤改良
	〃
	

	
	
	杭頭処理
	〃
	

	
	
	杭間さらえ
	〃
	

	4
	コンクリート工事
	捨コンクリート
	施工完了部分
	

	
	
	土間コンクリート
	〃
	

	
	
	躯体コンクリート
	〃
	

	
	
	コンクリート打設手間
	
	施工完了部分と同率

	
	
	
	
	

	項
	工事明細
	算出比率（量）
	摘要

	5
	型枠工事
	普通型枠
	施工完了部分
	

	
	
	打放し型枠
	〃
	

	
	
	特殊型枠
	〃
	

	
	
	目地棒
	〃
	

	6
	鉄筋工事
	鉄筋
	施工完了部分
	

	
	
	加工組立
	
	施工完了部分と同率

	
	
	圧接
	施工完了部分
	

	
	
	壁、梁補強筋
	施工完了部分
	

	7
	鉄骨工事
	鋼材　Ａ
	
	工場加工完成比率による

	
	
	鋼材　Ｂ
	
	

	
	
	工場加工組立
	施工完了部分
	

	
	
	現場組立
	取付完了部分
	※建方の完了比率によりその他の工事を同比率で計算する

	
	
	現場溶接
	〃
	

	
	
	建方
	〃
	

	
	
	アンカーボルト取付
	〃
	

	
	
	耐火被覆
	施工完了部分
	

	8
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
	躯体ＰＣ
	施工完了部分
	

	
	
	既製コンクリート板
	〃
	

	
	
	仕上ＰＣ
	〃
	

	
	
	ＡＬＣ板
	〃
	

	
	
	コンクリートブロック積
	〃
	

	9
	防水工事
	屋根アスファルト防水
	施工完了部分
	

	
	
	屋根シート防水
	〃
	

	
	
	屋根セメント防水
	〃
	

	
	
	屋根塗布防水
	〃
	

	
	
	内部アスファルト防水
	〃
	

	10
	石工事
	外部床花崗岩
	施工完了部分
	

	
	
	外壁花崗岩
	〃
	

	
	
	内部床大理石
	〃
	

	
	
	内部幅木テラゾブロック
	〃
	

	11
	タイル工事
	屋上せっ器質タイル
	施工完了部分
	

	
	
	外壁タイル張
	〃
	

	
	
	内部モザイクタイル張
	〃
	

	
	
	内部陶器質タイル張
	〃
	

	12
	木工工事
	構造材
	施工完了部分
	

	
	
	造作材
	〃
	

	
	
	板材
	〃
	

	
	
	合板
	〃
	

	
	
	銘木
	〃
	注）大工手間の完成比率の場合は同比率

	
	
	（　大工手間　）
	
	

	項
	工事明細
	算出比率（量）
	摘要

	13
	金属工事
	屋根カラー鉄板
	施工完了部分
	

	
	
	屋根折板
	〃
	

	
	
	外部アルミ成形板
	〃
	

	
	
	天井軽鉄下地
	〃
	

	14
	左官工事
	屋根コンクリート押え
	施工完了部分
	

	
	
	屋根防水モルタル
	〃
	

	
	
	外壁モルタル
	〃
	

	
	
	内壁モルタル
	〃
	

	
	
	内壁石膏プラスター
	〃
	

	15
	木製建具工事
	ＷＤ　1　～　n
	施工完了部分
	

	
	
	ＷＷ　1　～　n
	〃
	

	
	
	Ｆ　1　～　n
	〃
	

	
	
	Ｓ　1　～　n
	〃
	

	
	
	建具金物
	
	施工完了と同比率

	
	
	取付調整工事
	
	〃

	16
	金属建具工事
	ＳＳＤ　1　～　n
	施工完了部分
	

	
	
	ＡＤ　1　～　n
	〃
	

	
	
	ＡＷ　1　～　n
	〃
	

	
	
	ＳＤ　1　～　n
	〃
	

	
	
	ＳＷ　1　～　n
	〃
	

	
	
	自動開閉装置
	〃
	

	
	
	建具金物
	
	施工完了と同比率

	
	
	取付調整工事
	
	〃

	17
	ガラス工事
	普通板ガラス
	施工完了部分
	

	
	
	型板ガラス
	〃
	

	
	
	熱線吸収ガラス
	〃
	

	
	
	強化ガラス
	〃
	

	
	
	ガラスシーリング等
	
	施工完了と同比率

	18
	塗装工事
	外部合成樹脂調合ペイント
	施工完了部分
	

	
	
	内部合成樹脂調合ペイント
	〃
	

	
	
	外部油性ペイント
	〃
	

	
	
	内部油性ペイント
	〃
	

	
	
	外部吹付タイル
	〃
	

	19
	内外装工事
	屋根日本瓦
	施工完了部分
	

	
	
	屋根厚形スレート
	〃
	

	
	
	屋根合成樹脂波板
	〃
	

	
	
	畳
	〃
	

	
	
	床ビニールシート
	〃
	

	
	
	床ビニールタイル
	〃
	

	
	
	床じゅうたん
	〃
	

	項
	工事明細
	算出比率（量）
	摘要

	19
	内外装工事
	床フローリング
	取付完了部分
	

	
	
	壁ビニールクロス
	〃
	

	
	
	壁布クロス
	〃
	

	
	
	壁特殊合板
	〃
	

	
	
	天井化粧ボード
	〃
	

	
	
	天井石膏ボード
	〃
	

	
	
	天井岩綿吸音板
	〃
	

	20
	仕上ユニット工事
	間仕切ユニット
	施工完了部分
	

	
	
	便所ユニット
	〃
	

	
	
	アコーデォンドア
	〃
	

	
	
	ユニットバス
	〃
	

	
	
	ブラインド・カーテン
	〃
	

	
	
	カウンター
	〃
	

	
	
	流し・吊り戸棚
	〃
	

	
	
	案内板
	〃
	

	21
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工
	ＰＣ製カーテンウォール
	施工完了部分
	

	
	
	金属製カーテンウォール
	〃
	

	
	
	特殊カーテンウォール
	〃
	

	
	
	取付調整工事
	
	施工完了と同比率

	
	
	接合部材
	
	〃

	22
	手術室工事
	床
	施工完了部分
	

	
	
	壁パネル
	〃
	

	
	
	天井
	〃
	

	
	
	両引戸
	〃
	

	
	
	自動ドアエンジン装置
	〃
	

	
	
	保冷庫・保温庫
	〃
	

	
	
	情報・医療パネル
	〃
	

	
	
	取付調整工事
	
	施工完了と同比率

	
	
	運搬
	
	〃

	
	
	試験調整
	
	〃

	
	
	諸雑費
	
	〃

	
23
	
そ の 他 工 事
	外溝
	施工全完了
	

	
	
	特殊施工工事
	〃
	

	
	
	1　～　22以外の工事
	〃
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Ｂ　電気設備工事
　算出、比率欄において掲げる用語の意義等は、次のとおり。

　ａ．施工完了（部分）・・・工事項目が全完了（部分的に完了）しているもの。
　ｂ．取付完了・・・機器、装置が現場取付されたもので調整完了のもの。
　ｃ．労務費　・・・施工又は取付の完了した部分に相当する労務費を出来形とする。
　ｄ．算出比率（量）が空欄の場合・・・摘要欄に示す率による。
注）複合単価を採用している項目（配管配線等）の出来形確認には、数量根拠算出表が必要となる。また、完成品等については、現場取付調整が完了したものを100％、未調整のものは80％を出来形とする。

	項
	工事明細
	算出比率（量）
	摘要

	1
	仮設工事
	
	
	ある場合は、直接工事の出来形による比率

	2

共

通
	配管等
	管類
	施工完了部分
	

	
	
	同上付属品
	
	管類と同率

	
	
	位置ボックス類
	
	　　〃

	
	
	ノーマルベンド
	施工完了部分
	

	
	
	プルボックス
	〃
	

	
	
	金属ダクト
	〃
	

	
	
	ケーブルラック
	〃
	

	
	
	配管支持金具
	
	当該材料管類と同率

	
	配線等
	電線
	施工完了部分
	

	
	
	ケーブル
	〃
	

	
	
	端末処理材
	
	ケーブルと同率

	
	
	バスダクト
	施工完了部分
	

	
	
	同上付属品
	
	バスダクトと同率

	
	その他
	労務費
	
	材料費と同率

	
	
	消耗品雑材料
	
	　　　〃

	
	
	運搬費
	
	労務費と同率

	
	
	搬入・取付費
	
	※機器、装置等で取付費、労務費等は取付完了部分と同比率とする

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	複合単価
	管材、電線、照明器具等
	施工完了部分
	施工完了部分の明細が判る施工範囲部分根拠算出書作成


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	項
	工事明細
	算出比率（量）
	摘要

	3
器具類取付

	電灯・動力
	配線器具
	取付完了部分
	

	
	
	照明器具
	〃
	

	
	
	非常照明・誘導灯
	〃
	

	
	
	
	
	

	
	
	開閉器等
	取付完了部分
	

	
	
	分電盤
	〃
	

	
	
	制御盤
	〃
	

	
	弱電
	拡声装置
	取付完了部分
	

	
	
	時計装置
	〃
	

	
	
	インターホン類
	〃
	

	
	
	ナースコール
	〃
	

	
	
	テレビ共聴
	〃
	

	
	
	火災報知
	〃
	

	
	その他
	医療パネル
	取付完了部分
	

	
	
	アイソレーション類
	〃
	

	
	
	その他追加装置
	〃
	

	4
器具類取付
	構内交換機
	交換機本体
	取付完了部分
	

	
	
	中継器関係
	〃
	

	
	
	その他追加装置
	〃
	

	
	受変電自家発
	受配電盤
	取付完了部分
	

	
	
	監視盤
	〃
	

	
	
	直流電源装置
	〃
	

	
	
	変圧器等関連機器
	〃
	

	
	
	発電装置本体
	施工完了部分
	

	
	
	その他追加装置
	〃
	

	
	
	キュピクル
	施工完了部分
	

	
	
	その他追加装置
	〃
	

	
	
	フレームパイプ
	施工完了部分
	

	
	
	同上組立金具
	
	フレームパイプ同率

	
	
	銅帯等
	施工完了部分
	

	
	昇降機
	昇降機本体
	施工完了部分
	

	
	
	その他追加装置
	〃
	

	
	
	配管配線材料
	
	施工完了と同率

	
	
	施工工事費
	
	〃

	5
外線
	
	電柱
	施工完了部分
	

	
	
	装柱材料
	
	電柱と同率

	
	
	トラフ
	施工完了部分
	

	
	
	マンホール等
	〃
	

	
	
	外灯基礎
	〃
	

	
	
	施工労務費
	
	施工完了と同率



Ｃ　機械設備工事
　算出、比率欄において掲げる用語の意義等は、次のとおり。

　ａ．施工完了（部分）・・・工事項目が全完了（部分的に完了）しているもの。
　ｂ．取付完了・・・機器、装置が現場取付されたもので調整完了のもの。
　ｃ．労務費・・・施工又は取付の完了した部分に相当する労務費を出来形とする。
　ｄ．算出比率（量）が空欄の場合・・・摘要欄に示す率による。
　注）複合単位を採用している項目の出来形確認には、数量根拠算出表が必要となる。また、保温・塗装等一式計上の物についても同様とする。

	項
	工事明細
	算出比率（量）
	摘要

	1
	仮設工事
	
	
	ある場合は直接工事の出来形による比率

	2

共

通
	配管等
	管材
	施工完了部分
	

	
	
	弁・伸縮継手類
	〃
	

	
	
	特殊弁装置
	〃
	

	
	
	計器類
	〃
	

	
	
	本館引込及び接続
	〃
	

	
	
	その他配管付属品
	〃
	

	
	保温等
	配管類
	施工完了部分
	

	
	
	風道
	〃
	

	
	
	機器類
	〃
	

	
	ポンプ類
	ポンプ
	取 付 完 了
	

	
	
	圧縮機
	　  　〃
	

	
	その他
	搬入据付費
	施工完了部分
	

	
	
	撤去費
	〃
	

	
	
	機器用基礎
	〃
	

	
	
	総合調整費
	〃
	

	
	
	はつり補修費
	〃
	

	
	
	労務費、施工費
	
	施工完了と同率

	3
給排水衛生設備
	衛生器具設備
	器具等
	施工完了部分
	

	
	
	その他付属品
	〃
	

	
	給水設備
	水栓等
	施工完了部分
	

	
	
	量水器・桝等
	〃
	

	
	
	水槽等
	〃
	

	
	
	浄化・消毒装置
	〃
	

	
	
	
	
	

	項
	工事明細
	算出比率（量）
	摘要

	3
給排水衛生設備
	排水設備
	排水金具
	施工完了部分
	

	
	
	トラップ類
	〃
	

	
	
	桝類
	〃
	

	
	
	医療排水装置
	〃
	

	
	給湯設備
	ストレイジタンク
	施工完了部分
	

	
	
	ガス・電気湯沸器等
	〃
	

	
	
	膨張槽類
風  呂  釜 ・ 温  水 器 等
	〃
〃
	

	
	消火設備
	屋内消火栓箱
	施工完了部分
	

	
	
	放水口格納箱
	〃
	

	
	
	屋外消火栓
	〃
	

	
	
	連結送水口
	〃
	

	
	し尿消化槽設備
	合併処理浄化槽躯体
	施工完了部分
	

	
	
	合併処理浄化槽本体
	〃
	

	
	
	ポンプ・制御設備
	〃
	

	
	
	ユニット型浄化槽
	〃
	

	
	
	風呂釜・温水器等
	〃
	

	4
空気調和設備
	ボイラ及び
暖 房 機 設 備
	ボイラー
	取付完了部分
	

	
	
	温水ボイラー
	〃
	

	
	
	同上付属品
	〃
	

	
	
	煙道・煙突
	〃
	

	
	
	温風暖房機
	〃
	

	
	
	同上付属品
	〃
	

	
	
	製缶類・ヘッダー等
	〃
	

	
	
	同上付属品
	〃
	

	
	冷凍機設備
	冷凍機
	取付完了部分
	

	
	
	パッケージエアコン
	〃
	

	
	
	ヒーポンエアコン
	〃
	

	
	
	冷温水発生機
	〃
	

	
	
	冷却塔
	〃
	

	
	空気調和機設備
	空気調和機
	取付完了部分
	

	
	
	電気集塵機
	〃
	

	
	
	ヘパフィルター装置
	〃
	

	5
換気設備
	
	全熱交換器
	取付完了部分
	

	
	
	送風機・換気扇
	〃
	

	
	風道設備
	短形風道
	施工完了部分
	

	
	
	スパイラルダクト
	〃
	

	
	
	排煙機
	〃
	

	項
	工事明細
	算出比率（量）
	摘要

	5
換気設備
	風道設備
	排煙風道
	施工完了部分
	

	
	
	エアチャンバー
	〃
	

	
	
	ガラリ類
	〃
	

	
	
	ダンパー類
	〃
	

	
	
	吸込口・吹出口
	〃
	

	
	
	フード・グリスフィルタ
	〃
	

	
	
	付属機器類
	〃
	

	
	自動制御設備
	中央監視制御装置
	施工完了部分
	

	
	
	自動制御機器
	〃
	

	
	
	配線配管工事
	〃
	

	
	
	試験費
	
	電気設備工事による施工完了と同率

	5
特殊消火設備
	特殊消火設備
	スプリンクラー用ポンプ
	施工完了部分
	

	
	
	スプリンクラーヘッド
	〃
	

	
	
	流水検知装置
	〃
	

	
	
	ハロゲン消火装置
	〃
	

	
	
	簡易消火装置
	〃
	

	
	
	管材
	〃
	

	
	
	配管・支持・はつり材
	
	施工完了と同率

	
	
	試験、諸雑費
	
	〃

	6医療ガス設備
	医療ガス設備
	酸素マニホールド装置
	施工完了部分
	

	
	
	笑気マニホールド装置
	〃
	

	
	
	吸引ポンプ
	〃
	

	
	
	機械器具取付費
	〃
	

	
	
	シャットオフバルブ
	〃
	

	
	
	アウトレット
	〃
	

	
	
	脱酸銅管
	〃
	

	
	
	継手・吊り・補助材類
	
	施工完了と同率

	
	
	配管施工・溶接費
	
	〃

	
	
	試験、立会試験費
	
	〃

	7ガス設備
	都市ガス・ＬＰＧ設備
	機器・器具・カラン等
	取付完了部分
	

	
	
	管類
	〃
	

	
	
	継手・吊り・補助材類
	
	施工完了と同率

	
	
	配管施工・溶接費
	
	〃

	
	
	試験、立会試験費
	
	〃

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	項
	工事明細
	算出比率（量）
	摘要

	8
搬送設備
	搬送機器設備
	機器
	取付完了部分
	

	
	
	管類
	〃
	

	
	
	継手・吊り・補助材類
	
	施工完了と同率

	
	
	機器取付費
	
	〃

	
	
	配管施工費
	
	〃

	
	
	試験費
	
	〃

	
	
	
	
	

































（参考）　算出記入例
様式工－５３（ 表 紙 ）
※Ａ4版で作成
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国家公務員共済組合連合会
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受注者　住所
氏名　　　　　　　　 　印
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細目内訳



細目内訳
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image2.emf
数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

（Ａ）直接工事費

Ⅰ．Ａ　　　棟

　　建　　　築 一式 188,408,428 61 116,764,503

　　電気設備 一式 38,914,000 15 5,837,100

　　給排水衛生設備 一式 20,292,594 17 3,550,740

　　空調換気設備 一式 34,835,281 14 4,877,820

計 282,450,303 46 131,030,163

Ⅱ．Ｂ　　　棟

　　建　　　築 一式 15,732,451 53 8,360,200

　　電気設備 一式 5,421,000 8 460,000

　　給排水衛生設備 一式 4,633,000 22 1,040,000

　　空調換気設備 一式 4,581,210 30 1,376,830

計 30,367,661 37 11,237,030

出　　　来　　　高 査　　　　　　　定

備考 名　　称 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　　　額

 注）

 131,030,163

 ―――――― ＝46.3

 282,450,303
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		名　　称		規　　格		数　　量　　単　　価						金　　　　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

						数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		（Ａ）直接工事費 コウジ

		Ⅰ．Ａ　　　棟

		　　建　　　築 ケンチク				一式						188,408,428				61		116,764,503

		　　電気設備 デンキセツビ				一式						38,914,000				15		5,837,100

		　　給排水衛生設備 キュウハイスイエイセイセツビ				一式						20,292,594				17		3,550,740

		　　空調換気設備 クウチョウカンキセツビ				一式						34,835,281				14		4,877,820

		計 ケイ										282,450,303				46		131,030,163

		Ⅱ．Ｂ　　　棟 トウ

		　　建　　　築 ケンチク				一式						15,732,451				53		8,360,200

		　　電気設備 デンキセツビ				一式						5,421,000				8		460,000

		　　給排水衛生設備 キュウハイスイエイセイセツビ				一式						4,633,000				22		1,040,000

		　　空調換気設備 クウチョウカンキセツビ				一式						4,581,210				30		1,376,830

		計 ケイ										30,367,661				37		11,237,030



注）
 131,030,163
 ―――――― ＝46.3
 282,450,303
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数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

Ⅲ．屋外施設

　　土木・建築 一式 10,521,713 0 0

　　電気設備 一式 4,237,000 0 0

　　　　計 一式 14,758,713 0 0

Ⅳ．既存建物撤去 一式 5,505,650 100 5,505,650

直接工事費計 一式 333,082,327 44 147,772,843

（Ｂ）共通費

　総合仮設 一式 6,420,600 44 2,825,064

　諸経費 一式 44,027,073 43 19,371,912

計 50,447,673 43 22,196,976

合　　計 383,530,000 44.3 169,969,819

出　　　来　　　高 査　　　　　　　定

備考 名　　称 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　額

 注）

 147,772,743

 ―――――― ＝44.3

 333,082,327
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		名　　称		規　　格		数　　量　　単　　価						金　　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

						数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		Ⅲ．屋外施設 オクガイシセツ

		　　土木・建築 ドボクケンチク				一式 イッシキ						10,521,713				0		0

		　　電気設備 デンキセツビ				一式 イッシキ						4,237,000				0		0

		　　　　計 ケイ				一式 イッシキ						14,758,713				0		0

		Ⅳ．既存建物撤去 キゾンタテモノテッキョ				一式 イッシキ						5,505,650				100		5,505,650

		直接工事費計 チョクセツコウジヒケイ				一式 イッシキ						333,082,327				44		147,772,843

		（Ｂ）共通費 キョウツウヒ

		　総合仮設 ソウゴウカセツ				一式 イッシキ						6,420,600				44		2,825,064

		　諸経費 ショケイヒ				一式 イッシキ						44,027,073				43		19,371,912

		計 ケイ										50,447,673				43		22,196,976

		合　　計 ゴウケイ										383,530,000				44.3		169,969,819



注）
 147,772,743
 ―――――― ＝44.3
 333,082,327
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数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

１．Ａ　　棟

　　 建　　築

(1)  直 接 仮 設 一式 4,770,500 61 2,910,005

(2)  土　  工 〃 7,544,630 98 7,451,510

(3)  地　  業 〃 14,812,380 100 14,812,380

(4)  コンクリート 〃 24,156,389 80 19,404,404

(5)  型　　枠 〃 29,042,600 94 27,500,000

(6)  鉄　　筋 〃 19,674,460 93 18,449,560

(7)  鉄　　骨 〃 - - -

(8)  既設ｺﾝｸﾘｰﾄ 〃 497,891 30 153,000

(9)  防　　水 〃 10,466,354 91 9,595,780

(10) 石 〃 4,022,744 0 0

(11) タ　イ　ル 〃 4,511,242 0 0

(12) 木　　工 〃 9,269,371 25 2,345,884

(13) 金　　属 〃 9,140,919 13 1,274,900

(14) 左　　官 〃 7,218,675 14 1,042,280

(15) 木製建具 〃 2,897,760 0 0

(16) 金属製建具 〃 18,858,400 55 10,548,500

(17) ガ　ラ　ス 〃 2,598,368 49 1,276,300

(18) 塗　　装 〃 1,728,646 0 0

出　　　来　　　高 査　　　　　　　定

備考 名　　称 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　　　額

 注）

 直接仮設を除いて計算

 113,854,498

 　　　　　　 ＝61.9

 183,637,928
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		名　　称		規　　格		数　　量　　単　　価						金　　　　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

						数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		１．Ａ　　棟 トウ

		　　 建　　築 ケンチク

		(1)  直 接 仮 設 チョクセツカリセツ				一式 イッシキ						4,770,500				61		2,910,005

		(2)  土　  工 ドコウ				〃						7,544,630				98		7,451,510

		(3)  地　  業 チギョウ				〃						14,812,380				100		14,812,380

		(4)  コンクリート				〃						24,156,389				80		19,404,404

		(5)  型　　枠 カタワク				〃						29,042,600				94		27,500,000

		(6)  鉄　　筋 テツスジ				〃						19,674,460				93		18,449,560

		(7)  鉄　　骨 テツホネ				〃						-				-		-

		(8)  既設ｺﾝｸﾘｰﾄ キセツ				〃						497,891				30		153,000

		(9)  防　　水 ボウミズ				〃						10,466,354				91		9,595,780

		(10) 石 イシ				〃						4,022,744				0		0

		(11) タ　イ　ル				〃						4,511,242				0		0

		(12) 木　　工 キコウ				〃						9,269,371				25		2,345,884

		(13) 金　　属 キンゾク				〃						9,140,919				13		1,274,900

		(14) 左　　官 ヒダリカン				〃						7,218,675				14		1,042,280

		(15) 木製建具 モクセイタテグ				〃						2,897,760				0		0

		(16) 金属製建具 キンゾクセイタテグ				〃						18,858,400				55		10,548,500

		(17) ガ　ラ　ス				〃						2,598,368				49		1,276,300

		(18) 塗　　装 ヌリソウ				〃						1,728,646				0		0



注）
 直接仮設を除いて計算
 113,854,498
 　　　　　　 ＝61.9
 183,637,928
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数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

(19) 内　外　装 一式 10,946,352 0 0

(20) 仕上げﾕﾆｯﾄ 〃 6,250,717 0 0

Ａ棟建築直接工事費 一式 188,408,428 61 116,764,503

出　　　来　　　高 査　　　　　　　定

備考 名　　称 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　　　額

 注）

 116,764,503

 　　　　　　 ＝61.9

 188,408,428


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet4.xls
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		名　　称		規　　格		数　　量　　単　　価						金　　　　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

						数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		(19) 内　外　装 ナイガイソウ				一式 イッシキ						10,946,352				0		0

		(20) 仕上げﾕﾆｯﾄ シア				〃						6,250,717				0		0

		Ａ棟建築直接工事費 トウケンチクチョクセツコウジヒ				一式 イッシキ						188,408,428				61		116,764,503



注）
 116,764,503
 　　　　　　 ＝61.9
 188,408,428
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数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

Ａ　棟　建　築

1 直接仮設 一式 4,770,500 61 2,910,005

2 土　　工 一式

根切り ﾊﾞｯｸﾎｳ 1,446 ㎥ 480 694,080 1302 624,960

埋戻し 場内 638 〃 750 478,500 606 454500

盛り土 215 〃 710 152,650 215 (100) 152650

不用土処分 場外 593 〃 800 474,400 593 (100) 474,400

山留め 一式 4,915,000 100 4,915,000

水替え 一式 830,000 100 830,000

小　　計 7,544,630 98 7,451,510

3 地業 一式 14,812,380 100 14,812,380

名　　称

出　　　来　　　高 査　　　　　　　定

備考 規　　格

数　　量　　単　　価

金額

 注）

 113,854,498

 　　　　　　 ＝61.9

 183,637,928

 注）建築直接各工事の出来高合計の％で表示のため細目の必要ない。

注）施工完了は数量、

　　％　表示どちら

　　でもよい。

 注）科目が施工完了している場合は100％表示で細目は不用としてもよい。
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		名　　称				規　　格		数　　量　　単　　価						金額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

								数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

				Ａ　棟　建　築 トウケンチク

		1		直接仮設 チョクセツカセツ				一式 イッシキ						4,770,500				61		2,910,005

		2		土　　工 ドコウ				一式 イッシキ

				根切り ネキ		ﾊﾞｯｸﾎｳ		1,446		㎥		480		694,080		1302				624,960

				埋戻し ウモド		場内 ジョウナイ		638		〃		750		478,500		606				454500

				盛り土 モツチ				215		〃		710		152,650		215		(100)		152650

				不用土処分 フヨウツチショブン		場外 ジョウガイ		593		〃		800		474,400		593		(100)		474,400

				山留め ヤマト				一式 イッシキ						4,915,000				100		4,915,000

				水替え ミズカ				一式 イッシキ						830,000				100		830,000

				小　　計 ショウケイ										7,544,630				98		7,451,510

		3		地業 チギョウ				一式 イッシキ						14,812,380				100		14,812,380



注）
 113,854,498
 　　　　　　 ＝61.9
 183,637,928

注）建築直接各工事の出来高合計の％で表示のため細目の必要ない。

注）施工完了は数量、
　　％　表示どちら
　　でもよい。

注）科目が施工完了している場合は100％表示で細目は不用としてもよい。




image7.emf
数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

4 コンクリート

捨コンクリート FC150 22.6 ㎥ 12,490 282,274 22.6(100) 282,274

基礎コンクリート FC210 78.5 〃 13,340 1,047,190 78.5(100) 1,047,190

躯体コンクリート FC210 1,425.0 〃 13,340 19,009,500 1,205.0 16,074,700

防水押ｺﾝｸﾘｰﾄ FC180 102.5 〃 12,850 1,317,125 0.0 0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ポンプ 一式 1,916,000 80 1,532,800

コンクリート足場 一式 584,300 80 467,440

小　　計 24,156,389 80 19,404,404

5 型　　枠

普通型枠 5,150.0 ㎥ 5,500 28,325,000 5,000.0 27,500,000

打放型枠 46.0 〃 15,600 717,600 0.0 0

小　　計 29,042,600 94 27,500,000

名　　称

出　　　来　　　高 査　　　　　　　定

備考 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　　　額

 注）

17,404,164

 　　　　　　 ＝80.3

 21,656,089
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数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

6 鉄　　筋

鉄　　筋 SD295A D10 53.3 t 55,000 2,931,500 50.5 2,777,500

鉄　　筋 SD295A D13 48.1 〃 54,000 2,597,400 40.5 2,187,000

鉄　　筋 SD295A D19 25.7 〃 53,000 1,362,100 25.7(100) 1,362,100

鉄　　筋 SD295A D22 26.3 〃 53,000 1,393,900 26.3(100) 1,393,900

加工組立 153.4 〃 63,500 9,740,900 143.0 9,080,500

圧　　接 D19+D19 214.0ヶ所 680 145,520 214.0(100) 144,420

圧　　接 D22+D22 352.0 〃 720 253,440 352.0(100) 253,440

スリープ補強 一式 1,263,300 100 1,263,300

スクラップ控除 3.0 t -4,500 -13,500 2.8 -12,600

19,674,560 93 18,449,560

7 鉄　　骨 - -

名　　称

出　　　来　　　高 査　　　　　　　定

備考 規　　格

数　　量　　単　　価

金額
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数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

8 既設コンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ A種ｱ100 68.0 ㎡ 4,500 306,000 34.0 153,000

各種 191,891 0 0

小　　計 497,891 30 153,000

9 防　　水

屋根ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 床A1-1遮断 1,201.0 ㎡ 4,900 5,884,900 1,201.0(100) 5,884,900

屋根ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 壁A-2 225.0 〃 3,500 787,500 225.0(100) 787,500

土間下防湿 ｱ0.15 250.0 〃 250 62,500 250.0(100) 62,500

屋根シーリング ﾎﾟﾘｻﾙ10*10 100.0 ㎡ 870 87,000 100.0(100) 87,000

電気室2　重壁 106.0 ㎥ 4,280 453,680 106.0(100) 453,680

1Ｆﾋﾞｯﾄ塗布防水 X-1ｳﾚﾀﾝ系 208.0 〃 6,500 1,352,000 208.0(100) 1,352,000

便所ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 Ｅ-1密着法 310 〃 4,030 1,249,300 240.0 968,200

各種 589,474 0 0

小　　計 10,466,354 91 9,595,780

査　　　　　　　定

備考 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　 　額

上記以外の細目工事

上記以外の細目工事

名　　称

出　　　来　　　高

注）

施工完了は数量、％表示ど

ちらでもよい。
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		名　　称				規　　格		数　　量　　単　　価						金　　 　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

								数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		8		既設コンクリート キセツ

				ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		A種ｱ100 シュ		68.0		㎡		4,500		306,000		34.0				153,000

				上記以外の細目工事 ジョウキイガイサイモクコウジ				各種 カクシュ						191,891				0		0

				小　　計 ショウケイ										497,891				30		153,000

		9		防　　水 ボウミズ

				屋根ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ヤネボウスイ		床A1-1遮断 ユカシャダン		1,201.0		㎡		4,900		5,884,900		1,201.0		(100)		5,884,900

				屋根ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ヤネボウスイ		壁A-2 カベ		225.0		〃		3,500		787,500		225.0		(100)		787,500

				土間下防湿 ドマシタボウシツ		ｱ0.15		250.0		〃		250		62,500		250.0		(100)		62,500

				屋根シーリング ヤネ		ﾎﾟﾘｻﾙ10*10		100.0		㎡		870		87,000		100.0		(100)		87,000

				電気室2　重壁 デンキシツジュウヘキ				106.0		㎥		4,280		453,680		106.0		(100)		453,680

				1Ｆﾋﾞｯﾄ塗布防水 ヌヌノボウスイ		X-1ｳﾚﾀﾝ系 ケイ		208.0		〃		6,500		1,352,000		208.0		(100)		1,352,000

				便所ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ベンジョボウスイ		Ｅ-1密着法 ミッチャクホウ		310		〃		4,030		1,249,300		240.0				968,200

				上記以外の細目工事 ジョウキイガイサイモクコウジ				各種 カクシュ						589,474				0		0

				小　　計 ショウケイ										10,466,354				91		9,595,780



注）
施工完了は数量、％表示ど　ちらでもよい。




image10.emf
数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

10 石 4,022,774 0 0

11 タ　イ　ル 4,511,242 0 0

12 木　　　工 9,269,371 25 2,345,884

13

～

　（　略　）

20

一式 187,678,428 55 103,873,260 Ａ棟直接工事費計

査　　　　　　　定

備考 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　　額 名　　称

出　　　来　　　高

注）科目が施工完了していない場合は、0％表示で細目は不用。

注）科目が施工完了していない場合は、0％表示で細目は不用。

注）科目が施工完了していない場合は、0％表示で細目は不用。
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		名　　称				規　　格		数　　量　　単　　価						金　　　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

								数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		10		石 イシ										4,022,774				0		0

		11		タ　イ　ル										4,511,242				0		0

		12		木　　　工 キコウ										9,269,371				25		2,345,884

		13

		～　		　（　略　） リャク

		20

		Ａ棟直接工事費計 トウチョクセツコウジヒケイ						一式 イッシキ						187,678,428				55		103,873,260



注）科目が施工完了していない場合は、0％表示で細目は不用。

注）科目が施工完了していない場合は、0％表示で細目は不用。

注）科目が施工完了していない場合は、0％表示で細目は不用。




image11.emf
数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

○ 手術室-1

床 耐重ｼｰﾄ2.8 25.6 ㎡ 15,200 389,120 0 0

壁パネル 材料規格 60.5 〃 48,000 2,904,000 60.5 2,904,000

壁面開口補強 20.0 〃 9,800 196,000 20.0 196,000

壁パネル孔あけ 5.0ヶ所 2,700 13,500 0 0

コーキング 一式 113,200 88 99,616

天井 材料規格 25.6 ㎡ 39,200 1,003,520 0 0

室内三方枠 2.0ヶ所 95,000 190,000 (100) 190,000

両開戸 サイズ 2.0 〃 950,000 1,900,000 0 0

自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置 材料規格 2.0 台 450,000 900,000 0 0

シャーカステン サイズ 1.0 〃 325,000 325,000 0 0

保冷庫 〃 2.0 〃 650,000 1,300,000 0 0

医療ガスパネル 〃 3.0 〃 45,000 135,000 3.0(100) 135,000

取付工事費 一式 1,250,000 37 462,500

試験調整費 〃 250,000 37 92,500

小　　計 10,869,340 37 4,079,616

名　　称

出　　　来　　　高 査　　　　　　　定

備考 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　　額

注）

3,100,000

　　　　　＝88.5

3,502,620

注）

3,524,616

　　　　　＝37.6

9,369,340
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		名　　称				規　　格		数　　量　　単　　価						金　　　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

								数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		○		手術室-1 シュジュツシツ

				床 ユカ		耐重ｼｰﾄ2.8 タイジュウ		25.6		㎡		15,200		389,120				0		0

				壁パネル カベ		材料規格 ザイリョウキカク		60.5		〃		48,000		2,904,000		60.5				2,904,000

				壁面開口補強 ヘキメンカイコウホキョウ				20.0		〃		9,800		196,000		20.0				196,000

				壁パネル孔あけ カベコウ				5.0		ヶ所 ショ		2,700		13,500				0		0

				コーキング				一式 イッシキ						113,200				88		99,616

				天井 テンジョウ		材料規格 ザイリョウキカク		25.6		㎡		39,200		1,003,520				0		0

				室内三方枠 シツナイサンポウワク				2.0		ヶ所 ショ		95,000		190,000				(100)		190,000

				両開戸 リョウアト		サイズ		2.0		〃		950,000		1,900,000				0		0

				自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置 ジドウソウチ		材料規格 ザイリョウキカク		2.0		台 ダイ		450,000		900,000				0		0

				シャーカステン		サイズ		1.0		〃		325,000		325,000				0		0

				保冷庫 ホレイコ		〃		2.0		〃		650,000		1,300,000				0		0

				医療ガスパネル イリョウ		〃		3.0		〃		45,000		135,000		3.0		(100)		135,000

				取付工事費 トツコウジヒ				一式 イッシキ						1,250,000				37		462,500

				試験調整費 シケンチョウセイヒ				〃						250,000				37		92,500

				小　　計 ショウケイ										10,869,340				37		4,079,616



注）
3,100,000
　　　　　＝88.5
3,502,620

注）
3,524,616
　　　　　＝37.6
9,369,340




image12.emf
数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

(1)幹線設備工事

金属管 (31) 250.0 ｍ 175 43,750 250.0(100) 43,750

同上付属品 一式 11,000 100 11,000

ノーマルベンド (31) 10.0 個 170 1,700 10.0(100) 1,700

プルボックス

300*300*150

5.0 〃 4,240 21,200 5.0(100) 21,200

金属ダクト 200*150 8.0 ｍ 12,180 97,440 8.0(100) 97,440

ケーブルラック St W=200 12.0 〃 1,640 19,680 12.0(100) 19,680

電線 IV14|| 800.0 〃 107 85,600 300 32,100

ケーブル CV14||-3C 60.0 〃 420 25,200 60(100) 25,200

端末処理材 一式 10,000 0 0

配管支持材 〃 25,000 100 25,000

消耗品雑材料 〃 10,430 81 8,448

労務費 〃 325,400 81 263,574

運搬費 〃 51,500 81 41,715

小　　計 727,900 81 590,807

備考 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　　額 名　　称

出　　　来　　　高

Ａ棟電気設備

査　　　　　　　定

注）

277,070

　　　　　＝81.3

340,570
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		名　　称				規　　格		数　　量　　単　　価						金　　　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

								数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		Ａ棟電気設備 トウデンキセツビ

		(1)		幹線設備工事 カンセンセツビコウジ

				金属管 キンゾクカン		(31)		250.0		ｍ		175		43,750		250.0		(100)		43,750

				同上付属品 ドウジョウフゾクヒン				一式 イッシキ						11,000				100		11,000

				ノーマルベンド		(31)		10.0		個 コ		170		1,700		10.0		(100)		1,700

				プルボックス		300*300*150		5.0		〃		4,240		21,200		5.0		(100)		21,200

				金属ダクト キンゾク		200*150		8.0		ｍ		12,180		97,440		8.0		(100)		97,440

				ケーブルラック		St W=200		12.0		〃		1,640		19,680		12.0		(100)		19,680

				電線 デンセン		IV14||		800.0		〃		107		85,600		300				32,100

				ケーブル		CV14||-3C		60.0		〃		420		25,200		60		(100)		25,200

				端末処理材 タンマツショリザイ				一式 イッシキ						10,000				0		0

				配管支持材 ハイカンシジザイ				〃						25,000				100		25,000

				消耗品雑材料 ショウモウヒンザツザイリョウ				〃						10,430				81		8,448

				労務費 ロウムヒ				〃						325,400				81		263,574

				運搬費 ウンパンヒ				〃						51,500				81		41,715

				小　　計 ショウケイ										727,900				81		590,807



注）
277,070
　　　　　＝81.3
340,570




image13.emf
数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

(2)電灯コンセント

電線管 E19 隠ぺい 21.0 ｍ 980 20,580 21.0(100) 20,580

　〃 E39 露出 20.0 〃 2,740 54,800 20.0(100) 54,800

電　線 IV1.6*3 18.0 〃 640 11,520 18.0(100) 11,520

　〃 IV2.6*3 34.0 〃 720 24,480 34.0(100) 24,480

ケーブル VVF1.6-2C 500.0 〃 230 115,000 200.0 46,000

位置ボックス 隠ぺい 40.0 個 2,340 93,600 20.0 46,800

プルボックス

200*200*150

1.0 〃 7,200 7,200 1.0(100) 7,200

コンセント 2P15A*2.ET 14.0 〃 1,850 25,900 0 0

照明器具　Ａ FLR40-2 埋 8.0 台 25,300 202,400 8.0(100) 202,400

照明器具　Ｂ FLR40-2 CL 10.0 〃 15,000 150,000 10.0(100) 150,000

照明器具　Ｃ FDL27-1 非 20.0 〃 39,400 788,000 0 0

分電盤 LA-1 1.0 面 650,000 650,000 1.0(100) 650,000

　〃 LA-2 2.0 〃 78,250 156,500 2.0(100) 156,500

小　　計 2,299,980 59 1,370,280

名　　称

出　　　来　　　高 査　　　　　　　定

備考 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　　額

ｍ物について完成

部分は算出根拠作

成。
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		名　　称				規　　格		数　　量　　単　　価						金　　　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

								数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		(2)		電灯コンセント デントウ

				電線管 デンセンカン		E19 隠ぺい イン		21.0		ｍ		980		20,580		21.0		(100)		20,580

				　〃		E39 露出 ロシュツ		20.0		〃		2,740		54,800		20.0		(100)		54,800

				電　線 デンセン		IV1.6*3		18.0		〃		640		11,520		18.0		(100)		11,520

				　〃		IV2.6*3		34.0		〃		720		24,480		34.0		(100)		24,480

				ケーブル		VVF1.6-2C		500.0		〃		230		115,000		200.0				46,000

				位置ボックス イチ		隠ぺい イン		40.0		個 コ		2,340		93,600		20.0				46,800

				プルボックス		200*200*150		1.0		〃		7,200		7,200		1.0		(100)		7,200

				コンセント		2P15A*2.ET		14.0		〃		1,850		25,900				0		0

				照明器具　Ａ ショウメイキグ		FLR40-2 埋 ウ		8.0		台 ダイ		25,300		202,400		8.0		(100)		202,400

				照明器具　Ｂ ショウメイキグ		FLR40-2 CL		10.0		〃		15,000		150,000		10.0		(100)		150,000

				照明器具　Ｃ ショウメイキグ		FDL27-1 非 ヒ		20.0		〃		39,400		788,000				0		0

				分電盤 ブンデンバン		LA-1		1.0		面 メン		650,000		650,000		1.0		(100)		650,000

				　〃		LA-2		2.0		〃		78,250		156,500		2.0		(100)		156,500

				小　　計 ショウケイ										2,299,980				59		1,370,280



ｍ物について完成部分は算出根拠作成。
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数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

(1)揚水ポンプ 50*60L*40m 2.0 台 324,000 648,000 2.0 648,000

雑用水ポンプ 50*60L*40m 2.0 〃 324,000 648,000 0 0

搬入据付費 一式 124,000 50 62,000

機器用基礎 〃 64,000 100 64,000

受水槽 WTFP-30 1.0 基 5,280,000 100 5,280,000

高層水槽 WTFP-6 1.0 〃 1,080,000 0 0

雑用水槽 WTFP-6 1.0 〃 1,080,000 0 0

硬質塩ビ鋼管 SGP VA-50A 150.0 ｍ 4,890 733,500 85.0 415,650

〃 SGP VA-20A 210.0 〃 2,450 514,500 105.0 257,250

仕切弁 JIS10K50A 13.0 個 10,130 131,690 8.0 81,040

定水位弁 50A 1.0 組 50,610 50,610 1.0 51,610

ボールタップ 25A 1.0 個 7,690 7,690 1.0 7,690

量水器 50A 1.0 〃 84,300 84,300 0 0

可撓継手 50A*500L 8.0 〃 12,810 102,480 4.0 51,240

防振継手 50A 4.0 〃 17,510 70,040 1.0 17,510

保湿工事 一式 2,560,000 30 768,000

塗装工事 〃 820,000 0 0

はつり補修費 〃 120,000 45 54,000

小　　計 14,118,810 54 7,757,990

名　　称

出　　　来　　　高

1.給水設備

査　　　　　　　定

備考 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　　額

2台取付完了

搬入済

2台取付完了

取付完了

搬入済

算出根拠作成

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

算出根拠作成

　　　　〃
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		名　　称				規　　格		数　　量　　単　　価						金　　　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

								数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		1.給水設備 キュウスイセツビ

		(1)		揚水ポンプ アミズ		50*60L*40m		2.0		台 ダイ		324,000		648,000		2.0				648,000

				雑用水ポンプ ザツヨウスイ		50*60L*40m		2.0		〃		324,000		648,000				0		0

				搬入据付費 ハンニュウスエツケヒ				一式 イッシキ						124,000				50		62,000

				機器用基礎 キキヨウキソ				〃						64,000				100		64,000

				受水槽 ジュスイソウ		WTFP-30		1.0		基 モト				5,280,000				100		5,280,000

				高層水槽 コウソウスイソウ		WTFP-6		1.0		〃				1,080,000				0		0

				雑用水槽 ザツヨウスイソウ		WTFP-6		1.0		〃				1,080,000				0		0

				硬質塩ビ鋼管 コウシツエンコウカン		SGP VA-50A		150.0		ｍ		4,890		733,500		85.0				415,650

				〃		SGP VA-20A		210.0		〃		2,450		514,500		105.0				257,250

				仕切弁 シキベン		JIS10K50A		13.0		個 コ		10,130		131,690		8.0				81,040

				定水位弁 サダムスイイベン		50A		1.0		組 クミ		50,610		50,610		1.0				51,610

				ボールタップ		25A		1.0		個 コ		7,690		7,690		1.0				7,690

				量水器 リョウスイキ		50A		1.0		〃		84,300		84,300				0		0

				可撓継手 カツギテ		50A*500L		8.0		〃		12,810		102,480		4.0				51,240

				防振継手 ボウシンツギテ		50A		4.0		〃		17,510		70,040		1.0				17,510

				保湿工事 ホシツコウジ				一式 イッシキ						2,560,000				30		768,000

				塗装工事 トソウコウジ				〃						820,000				0		0

				はつり補修費 ホシュウヒ				〃						120,000				45		54,000

				小　　計 ショウケイ										14,118,810				54		7,757,990



2台取付完了

搬入済

2台取付完了

取付完了

搬入済

算出根拠作成

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

算出根拠作成

　　　　〃




image15.emf
数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ用ポンプ 仕様・内容 1.0 台 1,450,000 1.0 1,450,000

搬入据付費 一式 617,000 100 617,000

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗﾍｯﾄﾞ 250.0 個 1,650 412,500 125.0 206,250

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ防振金具 250.0 〃 460 115,000 125.0 57,500

流水検知装置 付属品 5.0 組 295,000 1,475,000 3.0 885,000

配管用炭素鋼管 SGP(白)50A 135.0 ｍ 750 101,250 75.0 56,250

支持・継手類 一式 1,156,800 57 659,376

配管工事費 〃 8,050,000 57 4,588,500

試験調整費 〃 255,000 0 0

諸雑費 〃 1,250,000 62 775,000

小　　計 14,882,550 62 9,294,876

備考 規　　格

数　　量　　単　　価

金　　　額 名　　称

出　　　来　　　高

スプリンクラ消火設備

査　　　　　　　定

取付完了

据付完了

注）

1,205,000

　　　　　＝57.2

2,103,750

　注）

　8,519,876

　　　　　　＝62.4

　13,632,550
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		名　　称				規　　格		数　　量　　単　　価						金　　　額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

								数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		スプリンクラ消火設備 ショウカセツビ

				ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ用ポンプ ヨウ		仕様・内容 シヨウナイヨウ		1.0		台 ダイ				1,450,000		1.0				1,450,000

				搬入据付費 ハンニュウスエツケヒ				一式 イッシキ						617,000				100		617,000

				ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗﾍｯﾄﾞ				250.0		個 コ		1,650		412,500		125.0				206,250

				ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ防振金具 ボウシンカナグ				250.0		〃		460		115,000		125.0				57,500

				流水検知装置 リュウスイケンチソウチ		付属品 フゾクヒン		5.0		組 クミ		295,000		1,475,000		3.0				885,000

				配管用炭素鋼管 ハイカンヨウタンソコウカン		SGP(白)50A シロ		135.0		ｍ		750		101,250		75.0				56,250

				支持・継手類 シジツギテタグイ				一式 イッシキ						1,156,800				57		659,376

				配管工事費 ハイカンコウジヒ				〃						8,050,000				57		4,588,500

				試験調整費 シケンチョウセイヒ				〃						255,000				0		0

				諸雑費 ショザッピ				〃						1,250,000				62		775,000

				小　　計 ショウケイ										14,882,550				62		9,294,876



取付完了

据付完了

　　　　〃

注）
1,205,000
　　　　　＝57.2
2,103,750

　注）
　8,519,876
　　　　　　＝62.4
　13,632,550




image1.emf
数　量 単位 単　価 数　量 ％ 金　　額 数　量 ％ 金　　額

（Ａ）直接工事費

Ⅰ．Ａ　棟 一式 282,450,303 46 131,030,163

Ⅱ．Ｂ　棟 〃 30,367,661 37 11,237,030

Ⅲ．屋外施設 〃 14,758,713 0 0

Ⅳ．既設建物等解体 〃 5,505,650 100 5,505,650

計 333,082,327 44 147,772,843

（Ｂ）共通費

　総合仮設 一式 6,420,600 44 2,825,064

　諸経費 〃 44,027,073 43 19,371,912

計 50,447,673 43 22,196,976

合　　計 383,530,000 44.3 169,969,819

出　　　来　　　高 査　　　　　　　定

備考 名　　称 規　　格

数　　量　　単　　価

金額

 注）

 147,772,843

              ＝44.3

 333,082,327

注）

= 6,420,600×0.44

=44,027,073×0.44

注）

合計％は少数第1位まで
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		名　　称		規　　格		数　　量　　単　　価						金額		出　　　来　　　高						査　　　　　　　定						備考

						数　量		単位		単　価				数　量		％		金　　額		数　量		％		金　　額

		（Ａ）直接工事費 コウジ

		Ⅰ．Ａ　棟				一式						282,450,303				46		131,030,163

		Ⅱ．Ｂ　棟				〃						30,367,661				37		11,237,030

		Ⅲ．屋外施設				〃						14,758,713				0		0

		Ⅳ．既設建物等解体				〃						5,505,650				100		5,505,650

		計										333,082,327				44		147,772,843

		（Ｂ）共通費

		　総合仮設				一式						6,420,600				44		2,825,064

		　諸経費				〃						44,027,073				43		19,371,912

		計										50,447,673				43		22,196,976

		合　　計										383,530,000				44.3		169,969,819



注）
 147,772,843
              ＝44.3
 333,082,327

注）
= 6,420,600×0.44

=44,027,073×0.44

注）
合計％は少数第1位まで




